



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)		
Identifikace stavby: „ZŠ Verdunská –rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení v kuchyni“		Číslo změny: 1
Registrační číslo: Č. Objednatele: 11/MAJ/2025 – S2025001-O		
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐
popis prací: (stručný popis změny) Viz příloha: ZL-01 – Zdůvodnění změn, jedná se o případy ZL01-01 až ZL 01-17: ZL 01-01 – Rozvaděč RS5 – vícepráce ZL 01-02 – Změna svítidel – méněpráce ZL 01-03 – Změna svítidel – vícepráce ZL 01-04 – Změna povrchové úpravy ocelové konstrukce – méněpráce ZL 01-05 – Změna povrchové úpravy ocelové konstrukce – vícepráce ZL 01-06 – Statické zajištění prostupů – vícepráce ZL 01-07 – Nové VZT potrubí v důsledku statického zajištění – vícepráce ZL 01-08 – Elektroinstalace – doplnění rozpočtu D.1.4.1 – vícepráce ZL 01-09 – Elektroinstalace – doplnění rozpočtu D.1.4.1 – méněpráce ZL 01-10 – Elektroinstalace – doplnění rozpočtu D.1.4.2 – vícepráce ZL 01-11 – Dodatečné stavební práce ve strojovně vzduchotechniky ZL 01-12 – Elektroinstalace – hromosvod D.1.4.1 – méněpráce ZL 01-13 – Elektroinstalace – hromosvod a přívod pro stroje na střeše D.1.4.1 – vícepráce ZL 01-14 – Doplnění žebříků na OK - doplnění rozpočtu D.1.2 – vícepráce ZL-01-15 – Elektropráce na chodbě – lešení pro ZL 01-10 – vícepráce ZL 01-16 – Protipožární opatření svítidel na chodbě – vícepráce ZL 01-17 – Zrušení vyústek v jídelně - méněpráce příloha: ZL-01 – Zdůvodnění změn ZL-01 - Rozpočet		
Počet listů příloh: 2 + 49		
Navrhovaná změna ceny díla:		11 203.193,53 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	----- + 716.567,34 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	----- - 000.000,00 -----Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
Za zhotovitele:		Digitálně podepsal Datum: 2025.08.25 15:55:55 +02'00'

Za objednatele: 		 Datum: 2025.08.25 17:42:37 +02'00'	
ODSOUHLASENÍ ZMENY			
Identifikace stavby: „ZŠ Verdunská –rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení v kuchyni		Číslo změny: 1	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 11/MAJ/2025 – S2025001-O			
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒
<td>objednatele ☒</td>	objednatele ☒		
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Celkem přípočtů a odpočtů: + 1 137.540,68 Kč - 420.973,34 Kč + 716.567,34 Kč			
Počet připojených listů: 2 + 49		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 10.486.626,19 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	+1 137.540,68 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 420.973,34 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	11 203.193,53 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	zjištěnou skutečností	☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: VARIA s.r.o.  Podepsal:  Datum: 2025.08.25 17:42:26 +02'00'		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.  Digitálně podepsal:  Datum: 2025.08.25 15:56:25 +02'00'	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Daniela Hojdarová			