

ZMĚNOVÝ LIST č.:

3

Datum předložení TZ:

7.10.2025

Stavba: „ZŠ Verdunská – přístavba nářadovny“

Objekt: Nářadovna pro skladování pomůcek na cvičení

Název změny: Terénní úpravy, přístupový chodníček

Důvod změny:

Z důvodu komplikované dopravní dostupnosti stavby pro odvoz výkopku na skládku bylo rozhodnuto přebytečnou zeminu neodvážet, ale dosypat jí do svahu za nově vybudované palisády a dále jí použít na terénní úpravy v okolí stavby. Kolem objektu nářadovny bude vybudován nový přístupový chodníček z velkoformátové betonové dlažby včetně šterkového lože.

Popis změny:

Vytěžená zemina z výkopku stavby bude dosypána a rozhrnuta v blízkém okolí staveniště. Kolem objektu nářadovny bude položena betonová dlažba formátu 500×500×50 mm do šterkového podsypu.

Vyjádření projektanta:

S uvedenými změnami souhlasím.

Přílohy:

- 3: rozpočet_ZŠ Bílá cesta Verdunská změna pol. č. 6 a 8
- 4:rozpočet_ZŠ Bílá cesta Verdunská betonová dlažba a šterková plocha

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-105 950 Kč
	Přípočet bez DPH:	139 177 Kč
	Celkem bez DPH:	33 227 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 3 a 4

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Simona Zajícová			Datum: 2025.10.08 13:47:09 +02'00'
Za TDI				Datum: 2025.10.08 14:03:25 +02'00'
Za projektanta:				Datum: 2025.10.08 14:34:19 +02'00'
Za zhotovitele:				Datum: 2025.10.08 14:48:49 +02'00'