



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Rekonstrukce střechy ZŠ Edisonova – pavilon U2.2, Teplice“	Číslo změny: 1
Registrační číslo: Č. Objednatele: 18/MAJ/2025 ze dne 14.7.2025	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací : (stručný popis změny) A/: Méněpráce 01. Není potřeba provést novou výsadbu stávajícího trávníku. 02. Není potřeba provést opravu ukončení fasády pod atikou. 03. Nebyla provedena demontáž asfaltového souvrství a vyrovnávací potěr. 04. Odpočet nerealizovaných montáží kabelového žlabu. 05. Nerealizovány práce na nátěrech konstrukcí. B/. Vícepráce 01.Provedení opravy poškozených míst stávajícího asfaltového souvrství. 02.Prodloužení odtokového potrubí střešních vpustí. 03.Doplnění rohového krycího plechu v místě napojení zateplené atiky na stávající fasádu.	
příloha: Cenová kalkulace dohodnutých změn	
Počet listů příloh: 4	
Navrhovaná změna ceny díla: - 585.777,06 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	----- + 160.352,08 --Kč (bez DPH)
snížení ceny o	----- - 746.129,68 --Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:- zůstává původní dle SOD	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní

zkrácení lhůty o		-----0-----kalendářních dní	
Za zhotovitele: 			
Za objednatele: 			
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY			
Identifikace stavby: „Rekonstrukce střechy ZŠ Edisonova – pavilon U2.2, Teplice		Číslo změny: 1	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 18/MAJ/2025 ze dne 14.7.2025			
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒ objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<u>Celkem přípočtů a odpočtů:</u> + 160.352,08 Kč - 746.129,68 Kč ----- - 585.777,06 Kč			
Počet připojených listů:2		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 3.813.572,74 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	+ 160.352,08 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 746.129,68 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	3.227.795,14 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	zjištěnou skutečností	☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: VARIA s.r.o. 		Podpis zástupce dodavatele, datum, razítko: HAVI s.r.o. 	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Ing. Veronika Hýská  Datum: 2025.10.14 12:27:21 +02'00'		 Datum: 2025.10.14 11:05:14 +02'00'	

