

ZMĚNOVÝ LIST č.:

4

Datum předložení TZ:

14.11.2025

Stavba:

„ZŠ Verdunská – přístavba nářadovny“

Objekt:

Nářadovna pro skladování pomůcek na cvičení

Název změny:

Úprava elektroinstalace, změna povrchu keramické dlažby, geodetické zaměření GAD DTM, doplnění dilatací

Důvod změny:

Na základě požadavku školy a investora provedena úprava elektroinstalace, změna typu dlažby, doplnění dilatací, doplnění zaměření pro digitální technickou mapu.

Popis změny:

Na základě požadavku školy byly doplněny vnitřní zásuvky a kabeláže vyhovující následnému provozu. Byla odsouhlasena změna typu vnitřní keramické dlažby s reliefem na hladkou. Dále bude provedeno doplnění dilatačních lišt v napojení fásády a doplněny dilatační lišty při pokládce keramické dlažby. Přebytké palisády budou odvezeny do skladu investora. Bude provedeno geodetické zaměření v systému GAD DTM.

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

soupis prací ZŠ Verdunská VÍCEPRÁCE k ZL č. 4, ZL č. 4

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 0 měsíců

Cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-99 486,39 Kč
	Přípočet bez DPH:	130 902,70 Kč
	Celkem bez DPH:	31 416,31 Kč

výkaz výměr je přílohou č. 4

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Simona Zajícová			Datum: 2025.11.24 11:07:50 +01'00'
Za TDI				Datum: 2025.11.24 15:54:37 +01'00'
Za zhotovitele:				Datum: 2025.11.24 11:17:31 +01'00'