

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 227/OD/2025) pro zakázku s názvem:

Mostní objekt ev.č.2c-M1-Pytlíkova cesta

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 1387877206/2700
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – změnový list a oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	22.486.087,20 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez PDH	22.532.667,40 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	958.826,77 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 667.352,31 Kč
Celková cena bez DPH	22.824.141,86 Kč
DPH 21 %	4.793.069,79 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	27.617.211,65 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 26 týdnů a 14 kalendářních dní od předání staveniště, tj do 12.12.2025

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, a článku č. V. – Čas plnění, jež jsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0906/25 ze dne 21.11.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.

5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: změnový list a oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.11.25
11:19:05 +01'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.11.25 09:11:38 +01'00'

.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti