





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)				
Identifikace stavby: „MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu“			Číslo změny: 2	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.				
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny		<input checked="" type="checkbox"/>	
	dohodnuté lhůty ukončení díla		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>popis prací : (stručný popis změny)</p> <p><b>ZL5 – Soupis více prací</b></p> <p>Změnovým listem se upravují a doplňují chybějící práce vzniklé během výstavby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doplňují se chybějící 2 ks dešťových svodu, včetně navazujících zemních prací a propojení do dešťové kanalizace.</li> <li>- Oprava omítek na stávajících 2 ks komínových těles a horní římsy.</li> <li>- Doplňuje montáž vazných hranolů 60/160 mm upevněných pomocí kotevních botek</li> <li>- Vyřezání a úprava prostorových vazných trámů (krokví)</li> <li>- Doplnění sádkartonové pouzdra, obložkové zárubně a posuvných dveří, dále doplnění navazující sádkartonové předstěny.</li> <li>- Doplnění chybějícího poplatku za přesun a likvidaci stavebního odpadu.</li> </ul> <p>příloha: Soupis méně a více prací – ZL 5</p>				
Počet listů příloh: 1				
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 130 949,41 Kč bez DPH		
zvýšení ceny o		----- + 130 949,41 -- Kč (bez DPH)		
snížení ceny o		----- - 0 -- Kč (bez DPH)		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:				
prodloužení lhůty o		-----0-----kalendářních dní		
zkrácení lhůty o		-----0-----kalendářních dní		
Za zhotovitele:			 Datum: 2025.11.07 08:18:18 +01'00'	
Za objednatele:			 Datum: 2025.11.06 11:54:33 +01'00'	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu			Číslo změny: 2	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Celkem přípočtů a odpočtů: + 130 949,41 Kč

- 0,00 Kč

-----  
**+ 130 949,41 Kč**

Počet připojených listů:2

Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

**Původní cena díla: 5 963 170,55 Kč (bez DPH)**

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o + 130 949,41 Kč (bez DPH)

prodloužení lhůty  
o

0 kalendářních dní

snížení ceny o - 000.000,00 Kč (bez DPH)

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

**celková cena  
po změně**

**6 094 119,96 Kč (bez DPH)**

**celková lhůta  
po změně**

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele



chybou v dokumentaci zakázky



zjištěnou skutečností



Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum,  
razítko:

VARIA s.r.o.

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

Datum: 2025.11.06  
11:54:43 +01'00'

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  
BAUMATERM stavební s.r.o.

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

[Redacted Stamp]

Datum: 2025.11.07  
08:18:41 +01'00'

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:  
Statutární město Teplice

Podpis zástupce projektanta, AD, datum, razítko:  
STATUM s.r.o.

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]