

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)				
Identifikace stavby: „MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu“			Číslo změny: 3	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.				
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny		☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla		☒	
popis prací : (stručný popis změny) ZL6 – Soupis méně a více prací Změnovým listem se upravují a doplňují chybějící práce vzniklé během výstavby. - Doplňuje se nový rozvod kanalizace a rozvod studené a teplé vody. - Odečítají se rozvody TUV z měděného potrubí a nahrazují se potrubím z plastových trubek s připojením pod stropem v 1.N.P. a následným položením do skladby nové podlahy. - Odečítá se montáž a dodání kondenzačních čerpadel. - Doplňuje se sádkartonová příčka u vstupu do půdního prostoru. - Doplňuje se rozvod elektroinstalace v půdním prostoru nad stropem s podáním nových světel a zásuvky. - Doplnění se chybějící množství textilních podlah a PVC. příloha: Soupis méně a více prací –ZL 6				
Počet listů příloh:1				
Navrhovaná změna ceny díla: + 98 294,87 Kč bez DPH				
zvýšení ceny o		----- + 166 523,01--Kč (bez DPH)		
snížení ceny o		----- - 68 228,14 -- Kč (bez DPH)		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:				
prodloužení lhůty o		-----10-----kalendářních dní		
zkrácení lhůty o		-----0-----kalendářních dní		
Za zhotovitele:	 Datum: 2025.12.08 11:36:31 +01'00'			
Za objednatele:	 VARIA S.R.O. Datum: 2025.12.08 13:08:39 +01'00'			
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „ZŠ Verdunská –rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení v kuchyni			Číslo změny: 2	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Celkem přípočtů a odpočtů: + 166 523,01 Kč
- 68 228,14 Kč

+ 98 294,87 Kč

Počet připojených listů:4

Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané ceny díla:
Původní cena díla: 6 094 119,96 Kč (bez DPH)

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o + 98 294,87 Kč (bez DPH)

prodloužení lhůty
o

10 kalendářních dní

snížení ceny o - 000.000,00 Kč (bez DPH)

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

**celková cena
po změně**

6 192 414,83 Kč (bez DPH)

**celková lhůta
po změně**

Datum dokončení:
25.1.2026

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☒

zjištěnou skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum,
razítko:

VARIA s.r.o.

VARIA
s.r.o.

Datum: 2025.12.08
13:08:50 +01'00'

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
BAUMATERM stavební s.r.o.

Datum: 2025.12.08
11:36:54 +01'00'

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:
Statutární město Teplice

Podpis zástupce projektanta, AD, datum, razítko:
STATUM s.r.o.