



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)				
Identifikace stavby: „MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu“			Číslo změny: 4	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.				
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny		<input checked="" type="checkbox"/>	
	dohodnuté lhůty ukončení díla		<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>popis prací : (stručný popis změny)</p> <p><b>ZL7 – Soupis více prací</b></p> <p>Změnovým listem se doplňují práce vzniklé během výstavby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doplňuje se 1 ks chybějícího nouzového osvětlení nad dveřmi u nově postavené sádkartonové příčky.</li> <li>- Doplňují se práce spojené s havárií topného systému.</li> </ul> <p>příloha: Soupis méně a více prací –ZL 7</p>				
Počet listů příloh:1				
Navrhovaná změna ceny díla: + 25 539,40 Kč bez DPH				
zvýšení ceny o		----- + 25 539,40--Kč (bez DPH)		
snížení ceny o		----- - 0,00-- Kč (bez DPH)		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:				
prodloužení lhůty o		-----0-----kalendářních dní		
zkrácení lhůty o		-----0-----kalendářních dní		
Za zhotovitele:	 Datum: 2025.12.15 14:46:05 +01'00'			
Za objednatele:	 Datum: 2025.12.15 22:29:27 +01'00'			
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby „MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu“			Číslo změny: 4	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Celkem přípočtů a odpočtů: + 25 539,40 Kč  
- 0,00 Kč  
-----  
**+ 25 539,40 Kč**

Počet připojených listů:4

Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané ceny díla:  
**Původní cena díla: 6 192 414,83 Kč (bez DPH)**

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o + 25 539,40 Kč (bez DPH)

prodloužení lhůty  
o

0 kalendářních dní

snížení ceny o - 000.000,00 Kč (bez DPH)

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

**celková cena  
po změně**

**6 217 954,23 Kč (bez DPH)**

**celková lhůta  
po změně**

Datum dokončení:  
25.1.2026

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☒

zjištěnou skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum,  
razítko:

VARIA s.r.o.



Datum: 2025.12.15  
22:29:37 +01'00'

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  
BAUMATERM stavební s.r.o.



Datum: 2025.12.15  
14:46:41 +01'00'

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:  
Statutární město Teplice

Podpis zástupce projektanta, AD, datum, razítko:  
STATUM s.r.o.

