

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4
SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:
„MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru
– rozšíření provozu“

Registrační číslo:
Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025

Podrobnější popis změny – méně a více prací:

ZL7 – Soupis více prací

Změnovým listem se doplňují práce vzniklé během výstavby.

- Doplňuje se 1 ks chybějícího nouzového osvětlení nad dveřmi u nově postavené sádkartonové příčky.
- Doplňují se práce spojené s havárií topného systému.


Odůvodnění změny:

ZL7 – Soupis více prací

- Vzhledem k vybudování nové sádkartonové příčky u vstupu do půdního prostoru, bude nutné doplnit 1 ks nouzového osvětlení nad dveřmi. Tím budou dodrženy podmínky PBŘ (požárně bezpečnostního řešení).
- V rámci výstavby došlo při napouštění topného systému k havárii a úniku vody do stropní konstrukce. Bude nutné v 1.N.P. pod stropem vysekat stávající ocelové potrubí a odříznout poškozenou část. Následně osadit systémové přechody a odvzdušňovací ventil. Po vyschutí stropu a stěn se provede zazdění rýh, oprava omítek a malby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě, že nebude tato změna provedena, nebudou provedené práce dle platné legislativy a nebude možné stavbu převzít.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: VARIA s.r.o. TDS  Datum: 2025.12.15 22:28:57 +01'00'	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: BAUMATERM stavební s.r.o  Datum: 2025.12.15 17:02:15 +01'00'
Podpis objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice 	Podpis zástupce projektanta, AD, datum, razítko: STATUM s.r.o. 