

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5
SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:
„MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru
– rozšíření provozu“

Registrační číslo:
Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025

Podrobnější popis změny – méně a více prací:

ZL8 – Soupis méně a více prací

Změnovým listem se doplňuje množství podlahových desek Fermacell. V soupisu prací bylo uvedeno chybné množství podlahových desek. Jedná se o vícepráci.

Změnovým listem se odečítá 1 ks ohřívače TUV. V soupisu prací byl ohřívač TUV naceněný dvakrát a to v pol.č. 54 ve stavební části a v pol.č. 108 v soupisu elektroinstalace. Jedná se o méněpráci.


Odůvodnění změny:

ZL8 – Soupis více prací

- Vzhledem k chybějící množství podlahových desek Fermacell není možné podlahu kompletně dokončit.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě, že nebude tato změna provedena, nebudou provedené práce dle platné legislativy a nebude možné stavbu převzít.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: VARIA s.r.o. TDS  Datum: 2026.01.12 21:42:00 +01'00'	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: BAUMATERM stavební s.r.o  Datum: 2026.01.12 13:11:18 +01'00'
Podpis objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice 	Podpis zástupce projektanta, AD, datum, razítko: STATUM s.r.o. 