



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)				
Identifikace stavby: „MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu“			Číslo změny: 5	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při realizaci stavby.				
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny		☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla		☐	
popis prací : (stručný popis změny) ZL8 – Soupis méně a více prací Změnovým listem se doplňuje množství podlahových desek Fermacell. V soupisu prací bylo uvedeno chybné množství podlahových desek. Jedná se o vícepráci. Změnovým listem se odečítá 1 ks ohřívače TUV. V soupisu prací byl ohřívač TUV naceněn dvakrát a to v pol.č. 54 ve stavební části a v pol.č. 108 v soupisu elektroinstalace. Jedná se o méněpráci. příloha: Soupis méně a více prací –ZL 8				
;				
Navrhovaná změna ceny díla: + 68 329,64 Kč bez DPH				
zvýšení ceny o		----- + 76 419,64-- Kč (bez DPH)		
snížení ceny o		----- 8 090,00-- Kč (bez DPH)		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:				
prodloužení lhůty o		-----0-----kalendářních dní		
zkrácení lhůty o		-----0-----kalendářních dní		
Za zhotovitele:			 Datum: 2026.01.12 13:12:06 +01'00'	
Za objednatele:			 Datum: 2026.01.12 21:42:43 +01'00'	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby „MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu“			Číslo změny: 5	
Registrační číslo: Č. Objednatele: 8/MAJ/2025 ze dne 28.4.2025				
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Celkem přípočtů a odpočtů: + 76 419,64 Kč
- 8 090,00 Kč

+ 68 329,64 Kč

Počet připojených listů:4

Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané ceny díla:
Původní cena díla: 6 217 954,23 Kč (bez DPH)

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o + 68 329,64 Kč (bez DPH)

prodloužení lhůty
o

0 kalendářních dní

snížení ceny o - 000.000,00 Kč (bez DPH)

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

**celková cena
po změně**

6 286 283,87 Kč (bez DPH)

**celková lhůta
po změně**

Datum dokončení:
25.1.2026

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☒

zjištěnou skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum,
razítko:
VARIA s.r.o.





Datum: 2026.01.12
21:42:56 +01'00'

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
BAUMATERM stavební s.r.o.



Datum: 2026.01.12
13:12:24 +01'00'

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:
Statutární město Teplice

Podpis zástupce projektanta, AD, datum, razítko:
STATUM s.r.o.



