

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.484/ŽP/2017

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, tel.: 417 510 903

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Lukáš Lasík
tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: Bc. Jiří Nohelem, na základě plné moci
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
Sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 42194920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: 8787063/0300
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Kateřina Mrvová, obchodní zástupce
tel.: 493 645 542, 724 833 132
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: Petr Mareš, provozní technik
tel.: 493 645 575, 733 743 090
e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla: Petr Mareš, provozní technik
tel.: 493 645 575, 733 743 090
e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389.

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Vybudování podzemních kontejnerů v ul. U Zámku“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří RAPID MOST s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.

Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH	816 828,19 Kč
DPH (21 %)	171 533,92 Kč
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy	988 362,11 Kč
Vícenáklady	36 827,75 Kč
DPH (21 %)	7 733,83 Kč
Vícenáklady včetně DPH	44 561,58 Kč
Nová celková cena bez DPH včetně víceprací	853 655,94 Kč
DPH (21%)	179 267,75 Kč
Nová celková cena včetně DPH a víceprací	1 032 923,69 Kč

Dodatkem č. 1 se také mění článek V, bod č. 1 takto:

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Předpokládaný termín zahájení prací: 1.9.2017
- Termín dokončení : **do 15.3.2018**

Důvodem posunutí termínu dokončení díla je zastavení prací ze strany objednatele z důvodu archeologického výzkumu v místě výkopu a řešení technického provedení výplně rámu kontejnerů se zástupci památkové péče a způsob uložení vzhledem k výškovým rozdílům. Z důvodu zastavení prací ze strany objednatele se stavba dostala do nevhodných klimatických podmínek, při kterých nelze dodržet technologické postupy tak, aby dílo mělo požadovanou kvalitu.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne 6.3.2018

za zhotovitele:

Jiří Hodač
oblastní manažer

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3 506 04 Stupeň Králové
Provozovna Teplice
Úprkova 3120 415 01 Teplice
IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920
-39-

V Teplicích dne 7.3.2018

za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

