

Změnový list		
Identifikace stavby: Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích		Číslo změny: 3
SoD č. 206/OD/2025		
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné po zaměření a zahájení stavebních prací		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐
popis prací : (stručný popis změny): Vzhledem k nutné ochraně kořenového systému stromů došlo k úpravě projektové dokumentace. Tyto úpravy spočívají především v úpravě trasy přípojek vodovodu a kanalizace, posunutí objektu WC dále od stromů a rozšíření zelených ploch okolo stromů. S těmito úpravami jsou spojené nutné vícepráce a méněpráce viz. přiložený soupis prací.		
příloha: - Změnový soupis prací a dodávek - rozpočet		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		
zvýšení ceny o	0 Kč	
snížení ceny o	1 365 826,11Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za objednatele:		
Za zhotovitele:		