

Změnový list	
Identifikace stavby: Rekonstrukce mostního objektu ev. ž. 2 c - M1 - Pytlíkova cesta, Teplice	Číslo změny: 3
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné po zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒ dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací (stručný popis změny): 1/ Byla zjištěna nevhodnost stávající zeminy pro následné rozprostření jako ornice. Z tohoto důvodu musí být nakoupena zemina pro terénní úpravy na určené plochy. 2/ Asfaltový postřik spojovací a infiltrační nebyl proveden z důvodu klimatických podmínek, zhotovitel prohlašuje, že požadovaná záruka ve smlouvě o dílo platí. 3/ Bylo zjištěno, že stávající odkopaný materiál není vhodný jako zpětný zásyp, proto je nutné stávající odkopaný zásyp nahradit kamenným recyklátem.	
příloha: - Změnový soupis prací a dodávek – rozpočet	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	269 907,51 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: [redacted]	[redacted]
Za objednatele: (TDI): [redacted]	Datum: 2026.02.17 10:41:55 +01'00 [redacted]