

Číslo smlouvy objednatele: 14/MAJ/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Školní jídelna Jankovcova 1702 – Energetické úspory – zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci,
uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. Statutární město Teplice, Oddělení majetku města, finanční odbor Magistrátu města

Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice,

IČ: 00266621

DIČ: CZ00266621

Datová schránka: nmrb49w

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Teplice č. ú. 226501/0100

Osoba, oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí Oddělení majetku města, finanční odbor Magistrátu města

Tel: 417 510 370, e-mail: Popelkova@teplice.cz

Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí Oddělení investic a realizací

Tel: 417 510 920, e-mail: Maresova@teplice.cz

Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických: Simona Zajícová, referent Oddělení investic a realizací

Tel: 417 510 924, e-mail: Zajicova@teplice.cz

Koordinátor projektu: Ing. Hana Nováková, projektový manažer, referent Odboru finančního

Tel: 417 510 309, e-mail: Novakova2@teplice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. DESKRIPTO s.r.o.

se sídlem: Vaníčková 7, 160 00, Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178846

zastoupený: Ing. Petrem Šarmanem, jednatelem společnosti

IČ: 248 36 117

DIČ: CZ248 36 117

Datová schránka: fyx2jv2

Bankovní spojení: Reiffeisen Bank, č.ú.: 6140120001/5500

Osoba, oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Šarman, tel: 731 117 676

e-mail: sarman.deskripto@gmail.com

Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šarman, tel: 731 117 676

e-mail: sarman.deskripto@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly v intencích odstavce 10., článku IV. původní smlouvy o dílo, že čistopis DSP dle odst. 1.2, článku V. původní smlouvy o dílo, bude z důvodu ležících na straně objednatele odevzdán zhotovitelem **do 31.10.2018**. Odůvodnění: Zhotovitel požádal na základě podnětu objednatele o provedení destruktivních sond do

konstrukce objektu. Objednatel na zajištění provedení těchto sond potřebuje lhůtu delší než v původní smlouvě stanovených 10 kalendářních dnů. V žádosti zhotovitele stanovená lhůta prodloužení termínu odpovídá reálným lhůtám na řádné posouzení výsledků sond a zpracování do dokumentace.

Odstavec 1.2, článku V. původní smlouvy se mění takto:

Původní znění:

1.2 čistopis DSPdo 5 měsíců od podpisu Smlouvy


Nové znění :

1.2 čistopis DSPdo 31.10.2018

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti v pěti stejnopisech, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0873/16 ze dne 25.11.2016.
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.


V Teplicích dne 10.9.2018



za

Ing. Petr Šarman,
jednatel společnosti

V Teplicích dne 10.9.2018



za objednatele:

Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města