

SMLOUVA O DÍLO DODATEK ČÍSLO 1

A. Úvodní ujednání dodatku

Statutární město Teplice

se sídlem Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IC 0266621

zastoupené Ing. Markem Fujdiakem, tajemníkem MgM Teplice

(dále jen jako "Objednatel" na straně jedné)

a

Berka Hynek

se sídlem Horská 155/32, 435 43 Horní Jiřetín

IC 07260130, DIČ – CZ 7803272763

zapis v ŽR : Městský úřad Litvínov

(dále jen "Zhotovitel" na straně druhé)

uzavřeli dne 1.11.2018 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele dílo označené jako „**Zaměření a projekt na umístění nábytku do budovy Krupská 2, Teplice, včetně zhotovení podkladů k výběrovému řízení**“ (dále jen „Dílo“) v termínu do 15.11.2018.

S ohledem na skutečnost, že nebyla ve sjednaném termínu poskytnuta součinnost Objednatele spočívající v připravenosti objektu k zaměření, nezbytnému pro zhotovení díla, sjednaly strany následující dodatek, kterým se mění termín provedení díla.

B. Změna smlouvy – předmět dodatku

Smlouva o dílo se mění v části III. Termín provedení díla tak, že po změně zní :

„ III. Termín provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno a předáno objednateli v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy písemně oznámí Objednatel Zhotoviteli připravenost k zahájení provádění díla.“


C. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento Dodatek Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a ten je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 15.11.2018

V Horním Jiřetíně dne 15.11.2018



.....
Za Objednatele

