



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 331/OD/2017

č. zhotovitele: 0207 1841

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,
tel. 417510920
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
jednající/zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem
Vilémem Řáhou, jednatelem
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:2563122/0800
e-mail: info@vhs.cz
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel
Vilém Řáha, jednatel
ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, autorizovaný inženýr
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Procházka
Aleš Bednář

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací: po nabytí právní moci stavebního povolení

K posunutí termínu zahájení stavby dochází z důvodu, že k vydanému stavebnímu povolení se v zákonné lhůtě odvolal účastník řízení. Stavba nesmí být v souladu s vydaným stavebním povolením zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne

18. 4. 2017

.....
za zhotovitele:

Ing. Pavel Procházka

jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-100-

V Teplicích dne

18. 4. 2017

.....
za objednatele

Bc. Ivana Müllerová

vedoucí odboru dopravy

