

## Smlouva o dílo č. 632/OD/2018 – Dodatek č. 1 „Rekonstrukce Lázeňské ul.“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru  
dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka  
tel.417510933, e-mail: matějka@teplice.cz

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
jednající/zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem  
Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou  
sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
IČ: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2563122/0800  
e-mail: info@vhs.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
Vilém Řáha, jednatel  
Ing. Jiří Kavan, prokurista  
ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Martin Milerski  
tel. 725 352 965

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

## Předmět Dodatku č.1

Na základě požadavku objednatele provede zhotovitel v rámci více prací komunikace a elektro dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

V návaznosti se tak mění článek původní smlouvy o dílo č. **III – Cena díla** takto :

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní SoD..... | 5 117 741, 96 Kč |
| Více práce dle tohoto Dodatku č. 1..... | 189 665,28 Kč    |
| Nová cena díla celkem bez DPH.....      | 5 307 407,24 Kč  |
| DPH 21% .....                           | 1 114 555,52 Kč  |
| Nová cena díla celkem vč. DPH.....      | 6 421 962,76 Kč  |

a Článek V. - **Čas plnění** takto :

Termín dokončení: max. do 30.8.2019

## Závěrečná ustanovení

### Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  
podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2  
smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne 17. 04. 2019


V Teplicích dne 29 -04- 2019

za zhotovitele:  
Ing. Pavel Procházka  
jednatel

Vilém Řáha  
jednatel

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
Teplice, Krázkova 2393  
-30-

za objednatele:  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy



Přílohy :  
Cenová nabídka

finanční kontrola provedena  
dne: 29 -04- 2019