

## Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 331/OD/2017

č. zhotovitele: 0207 1841

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,  
tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

**Zhotovitel:**

jednající/zastoupen:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:2563122/0800

e-mail: info@vhs.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
Vilém Řáha, jednatel

ve věcech technických: Ing. Karel Šurý, autorizovaný inženýr

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Karel Šurý

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH        | 2 735 958,80 Kč        |
| Celková cena méněprací bez DPH      | 837 604,25 Kč          |
| Celková cena víceprací bez DPH      | 25 148,50 Kč           |
| Snížení oproti původní ceně dle SoD | 812 455,75 Kč          |
| Celková cena bez DPH                | 1 923 503,05 Kč        |
| DPH 21 %                            | 403 935,64 Kč          |
| <b>Cena díla celkem vč. DPH</b>     | <b>2 327 438,69 Kč</b> |

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv..
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

24. 04. 2019

V Teplicích dne .....

Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby  
společnost s ručením omezeným  
Teplice, Křížkova 2393  
-101-

V Teplicích dne 24. 4. 2019

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy

