

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 48/MAJ/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:

REN – LOK s.r.o.

jednající/zastoupen: Viktorie Kolnerová - jednatelka

sídlo: Řižská 374, 460 08 Liberec 8

IČ: 054 71 699

DIČ: CZ054 71 699

bankovní spojení: 115-3325030287/0100

e-mail: renlok@seznam.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: p. Kolner

ve věcech technických: Ing. Ulman, p. Kolner

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Ulman, p. Kolner

zápis v OR (nebo ŽR) : vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38216

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 06.09.2018.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Buzulucká č. p. 376 a 377, Teplice rekonstrukce 6 bytových jednotek“, zpracovaná projekční kanceláří: Zbyněk Jarolím – STAVINVEST, J. Hory 1639/17, 415 01 Teplice.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	1.897.495,92 Kč
Celková cena víceprací	95.271,76 Kč
Celková cena méněprací	5.169,17 Kč
Celková cena bez DPH	1.987.598,51 Kč
DPH 15%	298.139,78 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.285.738,29 Kč

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení díla: **do 10.02.2019**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0915/18 ze dne 26.10.2018.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Liberci dne 3.1.2019....

V Teplicích dne 9.1.2019.....

.....
jednatelka

vedoucí oddělení majetku města

