

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednavatele: 674/OD/2018

č. zhotovitele: 3218690115

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru
dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, tel. 417510725

technický dozor objednatel (TDO): Daniela Hojdarová,
tel.417510933, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.
Ing. Vítězslav Chmelík – jednatel
Ing. Petr Formánek - jednatel

sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 257 51 018
DIČ: CZ:257 51 018

bankovní spojení:

e-mail: tender.ec@eltodo.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Formánek - jednatel
ve věcech technických a předání díla: David Duchoslav, technik
zakázky

zápis v OR (nebo ŽR) : Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze,
oddíl C, vložka 66926

Dodatkem č. 1 se mění článek III. takto:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	2.313.191,38 Kč
Celková cena víceprací	562.558,76 Kč
Celková cena bez DPH	2.875.750,14 Kč
DPH 21%	603.907,53 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.479.657,67 Kč

Dodatkem č. 1 se mění článek V. odst. 1. takto:

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
 Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2018, v případě nevhodných klimatických podmínek budou práce zahájeny v roce 2019
 Dokončení prací: max. do 11 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0440/19 ze dne 29.5.2019.

Příloha: Oceněný soupis víceprací



za zhotovitele:

Ing. Petr Formánek, Ing. Vítězslav Chmelík
jednatelé



za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy