

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů	JKSO	
Název objektu	Vícepráce Pražská	EČO	
		Místo	Teplice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Marius Pedersen a.s.		
Zpracoval	Marius Pedersen a.s.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.06.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení stavenišť	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00

5	"M"	Dodávky	0,00			17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		19 696,70	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D	Celkem bez DPH		19 696,70
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	19 696,70	4 136,31
						Cena s DPH		23 833,01	
						E	Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Vícepráce Pražská					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		21-M	Elektromontáže			
15	2	210010013	Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně	m	18,000	10,90
16	3	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	18,000	61,10
17	1	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm ²	kus	2,000	210,00
18	8	210101239	Propojení kabelů celoplastových spojku do 75 žíly do 4x25 až 35 mm ²	kus	2,000	3 120,00
19	4	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	18,000	47,20
20	5	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	12,000	41,40
21	6	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	m	22,000	26,20
22	7	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	22,000	205,00
23		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			
24	9	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	18,000	161,00
25	10	460421171	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm	m	18,000	45,30
26	11	345751210	deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená	m	8,000	33,60
27	12	583312000.1	štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypaný materiál	t	2,700	199,00
28	13	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	18,000	43,80
29			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 12. 6. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	19 696,70	0,000
14	14 388,80	0,000
15	196,20	0,000
16	1 099,80	0,000
17	420,00	0,000
18	6 240,00	0,000
19	849,60	0,000
20	496,80	0,000
21	576,40	0,000
22	4 510,00	0,000
23	5 307,90	0,000
24	2 898,00	0,000
25	815,40	0,000
26	268,80	0,000
27	537,30	0,000
28	788,40	0,000
29	19 696,70	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů	JKSO	
Název objektu	Vícepráce Školní	EČO	
		Místo	Teplice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Marius Pedersen a.s.		
Zpracoval	Marius Pedersen a.s.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.06.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00

5	"M"	Dodávky	0,00			17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		7 289,18	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D	Celkem bez DPH		7 289,18
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	7 289,18	1 530,73
						Cena s DPH		8 819,91	
						E	Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Vícepráce Školní					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		1	Zemní práce			
15	1	113107343.2	m2	m2	10,600	80,00
16	3	181951102.2	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,600	20,30
17		5	Komunikace			
18	4	564861111.2	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,600	85,00
19	5	577134111.2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,600	475,00
20		997	Přesun sutě			
21	6	997221561.2	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,000	35,00
22	7	997221569.2	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,000	6,00
23	8	997221845.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,000	165,00
24			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 12. 6. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	7 289,18	0,000
14	1 063,18	0,000
15	848,00	0,000
16	215,18	0,000
17	5 936,00	0,000
18	901,00	0,000
19	5 035,00	0,000
20	290,00	0,000
21	35,00	0,000
22	90,00	0,000
23	165,00	0,000
24	7 289,18	0,000