

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.6.2019 (číslo smlouvy objednatele: 359/OD/2019) pro zakázku s názvem:

Chodník v ul. Topolová včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: Petr Mareš, provozní technik

Marius Pedersen a.s.

Jiřím Hodačem, na základě plné moci

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

421 949 920

CZ421 94 920

č.ú. 8787063/0300

mp.teplice@mariuspedersen.cz

Kateřina Mrvová, obchodní zástupce

tel.: 493 645 542, 724 833 132

e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. - Čas plnění

Z důvodu, že k dnešnímu dni neexistuje pravomocné stavební povolení, se mění bod č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací: do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Lhůta realizace: max. 16 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.


Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 16.9.2019

V Teplicích dne 19.08.2019

za zhotovitele:
Jiří Hodač
oblastní manažer

za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy



Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Teplice
Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920