

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.6.2019 (číslo smlouvy objednatele: 383/OD/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 19Sml031) pro zakázku s názvem:

Ul. U Pivovaru včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel:

TELKONT s.r.o.
jednající/zastoupen: Ing. Tomáš Vovčíčka jednatel společnosti
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 254 67 069
DIČ: CZ25467069
bankovní spojení: KB Teplice a.s., č. ú. 27-4830360257/0100
e-mail: info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ivan Picur, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla: Ivan Picur, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. - Čas plnění

Z důvodu , že k dnešnímu dni neexistuje pravomocné stavební povolení, se mění bod č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací: do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Lhůta realizace: max. do 12 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.


Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 22.9.2019

V Teplicích dne 22.09.2019



.....
za zhotovitele:
Ing. Tomáš Vovčíčka
jednatel společnosti



.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

