

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 222/OD/2019) pro zakázku s názvem:

## „Revitalizace architektonického osvětlení budovy radnice“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel:**

**Marius Pedersen a.s.**  
jednající/zastoupen: Jiřím Hodačem, na základě plné moci  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 949 920  
DIČ: CZ421 94 920  
bankovní spojení: č.ú.: 8787063/0300  
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Kateřina Mrvová, obchodní zástupce  
tel.: 493 645 542, 724 833 132  
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz  
ve věcech technických: Bořek Novák, vedoucí středisko VO  
tel.: 493 645 553, 602 162 793  
borek.novak@mariuspedersen.cz  
ve věcech realizace a předání díla: Bořek Novák, vedoucí středisko VO  
tel.: 493 645 553, 602 162 793  
borek.novak@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

#### Článek IV. – Platební podmínky

Z důvodu změny projektové dokumentace se mění bod č. 3 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel zaplatí zhotoviteli za dodávku nakoupeného materiálu, jehož cena je daná ve smlouvě o dílo, v soupisu prací, a to po dodání materiálu do skladu správce VO. Ostatní zbývající materiály a provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla včetně odstranění vad na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

#### Článek V. - Čas plnění

Z důvodu změny projektové dokumentace se mění v bodě č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo:

Zahájení prací: do 1 měsíce od předání nové projektové dokumentace  
Dokončení díla: max. do 10 týdnů od předání staveniště

#### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 6.9.2019

za zhotovitele:  
Jiří Hodač  
Oblastní manažer

V Teplicích dne 06-09-2019

za objednatele:  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy

