

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 15.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 281/OD/2019) pro zakázku s názvem:

ul. Dlouhá

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
[REDACTED]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

[REDACTED], jednatelem

[REDACTED], jednatelem

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.: 2563122/0800

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel

[REDACTED], jednatel

ve věcech technických: [REDACTED], jednatel

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	3 983 731,42 Kč
Celková cena víceprací	506 507,41 Kč
Celková cena bez DPH	4 490 238,83 Kč
DPH 21%	942 950,16 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	5 433 188,99 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0636/19 ze dne 4.9.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

5.9.2019

.....
za zhotovitele:
[redacted]
jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy