

SP140

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 15.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 281/OD/2019) pro zakázku s názvem:

**ul. Dlouhá**

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka  
tel.417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
jediný/zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem  
Vilémem Řáhou, jednatelem  
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
IČ: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.: 415474953/0300  
e-mail: info@vhs.cz  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
Vilém Řáha, jednatel  
ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Martin Milerski, tel. 725 352 965

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

8

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

<b>Původní cena dle SoD</b>	<b>3 983 731,42 Kč</b>
<b>Celková cena víceprací</b>	<b>506 507,41 Kč</b>
Celková cena bez DPH	4 490 238,83 Kč
DPH 21%	942 950,16 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>5 433 188,99 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0636/19 ze dne 4.9.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

05. 09. 2019

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele:  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy



finanční kontrola provedena  
dne: 09-09-2019