

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.9.2018 (číslo smlouvy objednatele: 46/MAJ/2018 pro zakázku s názvem

Bratislavská – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo:	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:	002 66 621
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení:	KB Teplice, č.ú. 226501/0100
osoby oprávněné k jednání:	
ve věcech smluvních:	Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, [REDACTED]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
technický dozor objednatele:	Daniela Hojdarová, [REDACTED] [REDACTED]
Zhotovitel:	Elkomplex Praha s.r.o
jednající/zastoupen:	[REDACTED] – jednatel
sídlo:	Slavnickova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ:	24137821
DIČ:	CZ24137821
bankovní spojení:	Česká spořitelna č. ú.: 2656333309/0800
e-mail:	[REDACTED]
osoby oprávněné k jednání:	
ve věcech smluvních:	[REDACTED]
ve věcech technických:	[REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla:	[REDACTED]
zápis v OR (nebo ŽR) : MS Praha odd. C vl.182072	

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce, které vznikly změnou projektové dokumentace na základě dodatečného vypracování požárně bezpečnostního řešení objektu, se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	1 842 577,82 Kč
Celková cena víceprací	355 743,40 Kč
Celková cena bez DPH	2 198 321,22 Kč
DPH 15%	329 748,18 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2 528 069,40 Kč

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: **do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1**

Termín dokončení prací: **do 5 týdnů od zahájení stavby**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0675/19 ze dne 20.09.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 27.9.2019

V Teplicích dne 27.9.2019

.....
za zhotovitele:

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení
majetku města

Příloha: položkový rozpočet víceprací