

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.9.2018 (číslo smlouvy objednatele: 46/MAJ/2018 pro zakázku s názvem

Bratislavská – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo:

nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

002 66 621

DIČ:

CZ002 66 621

bankovní spojení:

KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických:
realizací

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a

technický dozor objednatele:
hojdarova@teplice.cz

Daniela Hojdarová, tel.417510728, e-mail:

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

Elkomplex Praha s.r.o

sídlo:

Zdeněk Klíma – jednatel

IČ:

Slavnickova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov

DIČ:

24137821

bankovní spojení:

CZ24137821

e-mail:

Česká spořitelna č. ú.: 2656333309/0800

zdenek.klima@elkomplexpaha.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Zdeněk Klíma, tel.: 603 268 770

ve věcech technických:

Jiří Vorel, tel.: 734 441 798

ve věcech realizace a předání díla:

Zdeněk Klíma, tel.: 603 268 770

zápis v OR (nebo ŽR) : MS Praha odd. C vl.182072

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce, které vznikly změnou projektové dokumentace na základě dodatečného vypracování požárně bezpečnostního řešení objektu, se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	1 842 577,82 Kč
Celková cena víceprací	355 743,40 Kč
Celková cena bez DPH	2 198 321,22 Kč
DPH 15%	329 748,18 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2 528 069,40 Kč

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: **do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1**

Termín dokončení prací: **do 5 týdnů od zahájení stavby**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0675/19 ze dne 20.09.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 24.9.2019

za zhotovitele:
 Zdeněk Klíma, jednatel
 Státníkova 200/10
 169 00 Praha 6 - Břevnov
 IČ: 24137821 DIČ: CZ24137821

V Teplicích dne 24.9.2019

za objednatele:
 Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení
 majetku města

Příloha: položkový rozpočet víceprací