

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 19/MAJ/2019, číslo smlouvy zhotovitele: S2019003-O) pro zakázku s názvem:

ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice – větrání tělocvičny

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDACTED]

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti
sídlo: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
IČ: 286 83 218
DIČ: CZ286 83 218
bankovní spojení: KB a.s. – Litvínov, č.ú. 43-3605350277/0100
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738

I. Úvodní ujednání

Při realizaci díla upozornil Zhotovitel Objednatele na závažnou vadu projektové dokumentace díla, již zajišťoval Objednatel. Na základě toho vznikla potřeba změny nejprve projektu a poté i na tomto základě samotného díla, jež si vyžádá posunutí termínu provedení díla. Z důvodu toho, že překážka včasného dokončení díla je způsobena vadou projektu, který zajišťoval Objednatel, mění se tímto dodatkem jednak termín dokončení a předání díla sjednaný ve článku č. V Smlouvy o dílo a v návaznosti na průběh poskytnutého plnění ze strany Zhotovitele se mění i platební podmínky sjednané v článku č. IV. Smlouvy o dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku IV. – Platební podmínky

Ujednání Článku IV. Se mění tak, že v návaznosti na změny vyvolané vadou projektové dokumentace a tedy nikoliv Zhotovitelem, se zavazuje Objednavatel zaplatit zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, jež byly na díle provedeny k datu 20.9. 2019, avšak maximálně však do výše 80 % sjednané celkové ceny za dílo. Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání platebních podmínek, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Změna v Článku V. - Čas plnění

Sjednaný termín pro dokončení a předání díla se mění tak, že dílo bude provedeno a předáno nejpozději do 16.12.2019

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě i tomto dodatku jsou považovány za veřejné.

V Litvínově dne 7.10.2019

V Teplicích dne 7.10.2019

.....
za zhotovitele:

██████████ – jednatel spol.

.....
za objednatele :

Zdeňka Popelková –
vedoucí odd. majetku města MgMT