

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 19/MAJ/2019, číslo smlouvy zhotovitele: S2019003-O) pro zakázku s názvem:

## ZŠ Metelkovo náměstí, Teplice – větrání tělocvičny

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou  
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města tel. 417510370  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel:** NCLCZ ENGINEERING s.r.o.

jednající/zastoupen: Zdeňkem Hábou, jednatelem společnosti  
sídlo: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov  
IČ: 286 83 218  
DIČ: CZ286 83 218  
bankovní spojení: KB a.s. – Litvínov, č.ú. 43-3605350277/0100  
e-mail: nci@nci.cz  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Zdeněk Hába, jednatel  
ve věcech technických: Karel Petr  
ve věcech realizace a předání díla: Karel Petr

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738

## I. Úvodní ujednání

Při realizaci díla upozornil Zhotovitel Objednatele na závažnou vadu projektové dokumentace díla, již zajišťoval Objednatel. Na základě toho vznikla potřeba změny nejprve projektu a poté i na tomto základě samotného díla, jež si vyžádá posunutí termínu provedení díla. Z důvodu toho, že překážka včasného dokončení díla je způsobena vadou projektu, který zajišťoval Objednatel, mění se tímto dodatkem jednak termín dokončení a předání díla sjednaný ve článku č. V Smlouvy o dílo a v návaznosti na průběh poskytnutého plnění ze strany Zhotovitele se mění i platební podmínky sjednané v článku č. IV. Smlouvy o dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku IV. – Platební podmínky

Ujednání Článku IV. Se mění tak, že v návaznosti na změny vyvolané vadou projektové dokumentace a tedy nikoliv Zhotovitelem, se zavazuje Objednavatel zaplatit zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, jež byly na díle provedeny k datu 20.9. 2019, avšak maximálně však do výše 80 % sjednané celkové ceny za dílo. Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání platebních podmínek, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### 2. Změna v Článku V. - Čas plnění

Sjednaný termín pro dokončení a předání díla se mění tak, že dílo bude provedeno a předáno nejpozději do 16.12.2019

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě i tomto dodatku jsou považovány za veřejné.

V Litvínově dne 7.10.2019

V Teplicích dne 7.10.2019

za zhotovitele:  
Zdeněk Hába – jednatel spol.

za objednatele :  
Zdeňka Popelková –  
vedoucí odd. majetku města MGMT