

SPRÁVA

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.7.2019 (číslo smlouvy objednatele: 433/OD/2019) pro zakázku s názvem:

## Oprava mostu v ul. U lesíka

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel:**

jednající/zastoupen: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.  
Radkem Rosenkrancem, jednatelem  
sídlo: Švermova 544/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČ: 030 28 666  
DIČ: CZ03028666  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 214336933/0600  
e-mail: mikro.rosenkranc@gmail.com  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Radek Rosenkranc, jednatel tel. 603 457 198  
ve věcech technických: Radek Rosenkranc  
Ladislav Rösler, tel. 602 431 614  
ve věcech realizace a předání díla: Ladislav Rösler

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce (kácení dřevin, sanace trhlin mostní konstrukce, čištění vodoteče) se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	294.143,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	28.619,00 Kč
Celková cena bez DPH	322.762,00 Kč
DPH 21 %	67.780,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	390.542,00 Kč

### Článek V. - Čas plnění

Z důvodu zjištěných víceprací se mění v bodě č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo lhůta realizace následovně:

Lhůta realizace: max. do 10 týdnů od předání staveniště

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Litoměřicích dne 21.10.2019

V Teplicích dne 21-10-2019

.....  
za zhotovitele:

Radek Rosenkranc

jednatel

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová

vedoucí odboru dopravy



finanční kontrola provedena

dne: 21-10-2019

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava mostu v ul. U lesíku	Objednatel:	Statutární město Teplice	IČ/DIČ:	00266621/ CZ00266621
Druh stavby:	vícepráce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.	IČ/DIČ:	03028666/ CZ03028666
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	Ladislav Rösler	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 3 216,22	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 23 535,99	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	1 867,08				
ZRN celkem	28 619 Kč	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	28 619 Kč
DPH 15%	0,00
DPH 21%	6 010 Kč
Celkem bez DPH	28 619 Kč
Celkem včetně DPH	34 629 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**MIKRO**

Manipulace Investice  
 Konstrukce ROsenkranc s.r.o.  
 Švermova 544/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
 Mobil: 603 457 198, IČO: 030 28 666  
 e-mail: mikro@rosenkranc.com

Poznámka:

21.10.2019

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava mostu v ul. U lesíku	Doba výstavby:	Statutární město Teplice
Druh stavby:	vícepráce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Teplice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Manipulační Investice Konstrukce Rosenkranc
			Zpracovali:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1	11	111200001RA0	Přípravné a přidružené práce Odstranění krovu a stromu do 100 mm, spálení	m2	80,00	48,27	146,03	3 715,49	3 861,52	0,00	0,00	RTS II / 2015
		12	Odkopávky a protokopávky			0,00	0,00	910,68	910,68	0,00	0,00	
2	129103101R00		Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor. 2	m3	3,85	236,54	0,00	910,68	910,68	0,00	0,00	RTS II / 2015
		16	Přemístění výkopy				17,26	3 313,99	3 331,25	0,00	0,00	
3	167101101R00		Nakládání výkopy z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,85	161,50	0,00	621,78	621,78	0,00	0,00	RTS II / 2015
4	979083117R00		Vodorovně přemístění na skládku do 6000 m	t	6,16	305,90	17,26	1 867,08	1 884,34	0,00	0,00	RTS II / 2015
5	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy	m3	6,16	133,95	0,00	825,13	825,13	0,00	0,00	RTS II / 2015
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	5 047,71	5 047,71	0,00	0,00	
6	622903111R00		Čištění zdí a valů před opravou, ručněsanitř	m2	58,00	87,03	0,00	5 047,71	5 047,71	0,00	0,00	RTS II / 2015
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílu				3 052,92	12 415,21	15 468,13	0,17	0,17	
7	380941214R00		Výzvuž helikální 1 x D 10 mm, dražka, ŽB	m	12,80	1 208,45	3 052,92	12 415,21	15 468,13	0,01	0,17	RTS II / 2015
<b>Celkem:</b>									<b>28 619 Kč</b>			

Poznámka: