

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 41/ MAJ/2018

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru pro akci „**Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská**“

Uzavřena mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

**Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice  
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Sídlo:

00266621

IČ:

KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417510370

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920, e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:

RotaGroup s.r.o.

Jednatel/zastoupen:

Ing. Davidem Tunklem, jednatelem společnosti

Sídlo:

Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4

IČ:

27967344

DIČ:

CZ27967344

Bankovní spojení:

211704980/0300

Osoba oprávněná jednat

Ing. David Tunkl

ve věcech smluvních :

e-mail: david.tunkl@rotagroup.cz

ve věcech technických:

Ing. David Tunkl

e-mail: david.tunkl@rotagroup.cz

Zápis v OR:

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 26400

dne 20.listopadu2006

Dodatkem č. 1 se mění článek III. takto:

### Článek III. - Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodu změny předmětu díla o doplňkový inženýrsko – geologický průzkum 6-ti vrtanými sondami do hl. 10 m se mění celková cena díla následujícím způsobem:

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
Původní cena celkem	1 148 760,33	241 239,67	1 390 000,-
vícepráce - doplňkový inženýrsko – geologický průzkum 6-ti vrtanými sondami do hl. 10 m	200 000,-	42 000,-	242 000,-
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 348 760,33</b>	<b>283 239,67</b>	<b>1 632 000,-</b>

Cena za doplňkový inženýrsko – geologický průzkum bude účtován dle skutečně provedených úkonů a nesmí překročit cenu 200 000,- Kč bez DPH.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0223/19 ze dne 18.3.2019.

V Praze dne - 1 -04- 2019

V Teplicích dne - 1 -04- 2019

za zhotovitele:

Ing. David Tunkl

jednatel společnosti

za objednatele:

Zdeňka Popelková

vedoucí oddělení majetku města

Magistrátu města Teplice

