

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednávatele: 384/OŽP2019

na akci „Rekonstrukce hřiště v nároží ul. 5.května a S.K. Neumanna, p. p. č. 554, k. ú. Teplice Sobědruhy“

Uzavřena mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu města Teplice
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	002 66 621
DIČ:	CZ002 66 621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat	

ve věcech smluvních : Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu
města Teplice

██

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic
a realizací Magistrátu města Teplice, ██████████

██

a

Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PROJEKTY spol. s.r.o.
-------------	--

Jednající/zastoupen:	██
----------------------	--

Sídlo:	Sokolovská 87/95, Praha 8, PSČ 186 00
--------	---------------------------------------

IČ:	27060659
-----	----------

DIČ:	CZ27060659
------	------------

Bankovní spojení:	27-6412200217/0100
-------------------	--------------------

Osoba oprávněná jednat	██
------------------------	--

ve věcech smluvních i technických:	██
------------------------------------	--

██

Zápis v OR:

Společnost je od 18.06.2003 zapsána pod spisovou
značkou C 93393, u Městského soudu v Praze

Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění.

Důvodem je nutnost opakovaného projednání dispozičního a technického řešení rekonstrukce hřiště s majiteli sousedních nemovitosti (rodinných domů).

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

- Zajištění inženýrské činnosti včetně podání žádosti o územní souhlas: nejpozději do 25-ti týdnů od podpisu smlouvy

Místem plnění je sídlo objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Praze dne 15.11.2019

V Teplicích dne 18.11.2019

.....

.....

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Dagmar Teuschelová

jednatel společnosti

vedoucí odboru životního prostředí

Magistrátu města Teplice