

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.3.2020 (číslo smlouvy objednatele: 157/OD/2020) pro zakázku s názvem

Rekonstrukce parkoviště a chodníku v ul. Gagarinova včetně VO:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
[REDACTED]

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 421 94 920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: [REDACTED], obchodní zástupce
ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] - opravy komunikací
[REDACTED]
[REDACTED], vedoucí střediska VO
[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED], provozní technik
[REDACTED]
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce, které jsou způsobeny zjištěním větší mocnosti betonu, než bylo stanoveno v zadávací dokumentaci, se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	3.304.958,97 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	198.715,72 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 23.705,00 Kč
Celková cena bez DPH	3.479.969,69 Kč
DPH 21 %	730.793,63 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.210.763,32 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 8.06.2020

V Teplicích dne 9.06.2020

.....
za zhotovitele:

██████████
oblastní manažer

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy