

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 013/OD/2020

číslo zhotovitele: 19-56

na akci „Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice ██████████
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, ██████████, ██████████
a	
Zhotovitel:	PS Projekty spol. s r.o.
Jednající/zastoupen:	██
Sídlo:	14. Října 219/4, 415 01 Teplice
IČ:	254 23 126
DIČ:	CZ 254 23 126
Bankovní spojení:	██
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	██ ██

ve věcech technických:



Zápis v OR:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,
vločka 17432

Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění

Důvodem je přepracování projektové dokumentace na požadavek objednatele. Jedná se o řešení nové opěrné zdi (náhrada za stávající v havarijním stavu) v jižní části prostoru u „Marici“. Současně je i důvodem nesouhlas SČVK s umístěním stavby hygienického zařízení na stávající stoce, jak je zakresleno ve studii zpracované Ing. arch. Hanzlíkem.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

1. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření: do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1 k SOD.
2. PD pro společné územní a stavební řízení vč. podání žádosti o společné územní a stavební řízení: do 7 měsíců od podpisu dodatku č. 1 k SOD.
3. PD pro provedení stavby a pro zadání stavby (dle čl.I. bodu 4.) a plán BOZP: do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.
4. Činnost v rámci zadávacího řízení - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel se zavazuje k činnosti v rámci zadávacího řízení po dobu pěti let po dokončení projekčních prací.
5. Autorský dozor stavby – po celou dobu realizace stavby (dle potřeb stavby a účast na KD min. 1 x týdně)

Místem plnění je sídlo objednatele.

Dále se mění článek č. III. Cena díla a platební podmínky – bod č. 1

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele

Původní cena dle SOD

	cena v Kč bez DPH	DPH	cena v Kč včetně DPH
Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření (dle čl. I, bod 1.)	54 000,--	11 340,--	65 340,--
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dle čl. I, bod 2.)	580 000,--	121 800,--	701 800,--
Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. (dle čl. I, bod 3)	10 000,--	2 100,--	12 100,--
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dle čl. I, bod 4.)	226 000,--	47 460,--	273 460,--
Plán BOZP (dle čl. I, bod 6.)	10 000,--	2 100,--	12 100,--
Autorský dozor stavby – po celou dobu realizace stavby (dle potřeb stavby a účast na KD min. 1 x týdně) paušální částka	25 000,--	5 250,--	30 250,--
Cena celkem	905 000,-- Kč	190 050,--Kč	1 095 050,-- Kč

Cena víceprací

Vstupní podklady	3 800,--	798,--	4 598,--
PD pro vydání spol. povolení	28 000,--	5 880,--	33 880,--
PD pro provádění stavby	48 000,--	10 080,--	58 080,--
Cena celkem	79 800,--Kč	16 758,--Kč	96 558,-- Kč

Celková cena bez DPH	984.800,-- Kč
21 % DPH	206.808,-- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.191.608,-- Kč


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 10.07.2020

V Teplicích dne 20.07.2020

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice