

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
„Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD
Teplice – 2020“**

č. smlouvy objednatele: 338/OD/2020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: **Bc. Ivanou Müllerovou**, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupci ve věcech: **a) smluvních**
Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice,
[REDAKCE]
b) pro věcná jednání + technický dozor objednatele
Jakub Číže, odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice,
[REDAKCE]

a

Zhotovitel: **Elektroline a.s.**
jednající/zastoupen: [REDAKCE]
Sídlo: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8
IČ: 453 12 338
DIČ: CZ45312338
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
[REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 22. 7. 2020 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo – č. objednatele 338/OD/2020 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla „Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice – 2020“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 4. Cena za dílo a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodů uvedených v odst. 3 níže.
3. Důvodem uzavření dodatku je přiznání provedených víceprací na objektu SO 01 – křižovatka Duchcovská/Lounská/Alejní/U Soudu, a to dle rozpočtu víceprací poskytnutých zhotovitelem.

II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 4. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

4.1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné a konečné (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovými rozpočty pro jednotlivé objekty. Položkové rozpočty jsou zpracovány v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v nich obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkové rozpočty obsahují přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	4 111 270,- Kč
DPH 21%	863 366,70 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4 974 636,70 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 18. 9. 2020

V Teplicích dne 16. 9. 2020

.....
za zhotovitele:

██████████
místopředseda představenstva

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

.....
██████████
člen představenstva