

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7.4.2020 (číslo smlouvy objednatele: 3/Maj/2020 pro zakázku s názvem:

DPS Lípová 2880, 2881, V. Hálka 2882 – oprava podlah – chodby a schodiště

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města
finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDACTED]

Zhotovitel:

RENBAU s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IČ: 25025317
DIČ: CZ25025317
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce, vzniklých nad rámec původní zakázky v průběhu stavby, dojde k demontáži odžitých plechových krytů stoupaček dešťové kanalizace ve všech podlažích objektu a jejich následnému opláštění SDK deskami, k broušení betonů před výtahovými šachtami před pokládkou dlažby a k dodatečným montážím podlahových dilatací, cena díla se tímto mění následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.520.766,28 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	67.078,11 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 122.992,95 Kč
Celková cena bez DPH	2.464.851,44 Kč
DPH 15 %	369.727,71 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.834.579,15 Kč

Článek V. - Čas plnění

Při provádění kamenného koberce na podstupnicích schodišť bylo zjištěno, že technologie natahování kamenného koberce na podstupnicích je odlišná od natahování kamenného koberce na stupnicích, kdy na podstupnice je nutné používat jiný druh pryskyřice a zároveň také ve dvou pracovních krocích připravit podklad (adhézní můstek a penetrace). Tato skutečnost brání provést jednotlivé schodišťové stupně najednou, je nutno provádět podstupnice a stupnice zvlášť, což představuje zdržení při provádění závěrečných prací na stavbě. Z tohoto důvodu se upravuje termín dokončení díla a to následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení díla: do 31.10. 2020

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 24.9.2020

V Teplicích dne 25.9.2020

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města