

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.7.2020 (číslo smlouvy objednatele: 340/OD/2020) pro zakázku s názvem:

## Ul. Buzulucká – K Vápence – dopravní úpravy včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
[REDACTED]

### **Zhotovitel:**

### **Marius Pedersen a.s.**

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu chybně uvedených výměr a položek kladení a dodávky zámkové dlažby v zadávací dokumentaci se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH   | 399.999,80 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 26.076,70 Kč  |
| Celková cena bez DPH           | 426.076,50 Kč |
| DPH 21 %                       | 89.476,07 Kč  |
| Cena díla celkem vč. DPH       | 515.552,57 Kč |

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 21.10.2020

V Teplicích dne 22.10.2020

.....  
za zhotovitele:

  
oblastní manažer

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy