

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.7.2020 (číslo smlouvy objednatele: 339/OŽP/2020 pro zakázku s názvem:

Úprava kontejnerových stání ul. Komenského, ul. Palackého, ul. Svojsíkova

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 560

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka,
[REDACTED]

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Z důvodu snížení rozsahu prací se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	599.998,70 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 13.817,88 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	3.188,00 Kč
Celková cena bez DPH	589.368,82 Kč
DPH 21 %	123.767,46 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	713.136,28 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

S ohledem na pozastavení výroby kontejnerových klecí subdodavatelem z důvodu karanténních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, se prodlužuje termín dokončení prací do 30.11.2020.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 9.11.2020

V Teplicích dne 9.11.2020

.....
za zhotovitele:

oblastní manažer

.....
za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí