

ZŠ a MŠ Koperníkova Teplice - instalace systému nuceného větrání
ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo : 1	Požadavek ze dne : 07.07.2021	OBJEKT : A+D+F	Umístění : 1.NP, (PP/NP) 2.NP. 3.NP		
Umístění požadované změny dle výkresu (místnost, OSY) :					
Důvod požadovaných prací, změny : Méněpráce vznikají optimalizací na provedení vyústění nasávacího a výfukového VZT potrubí do nadpraží oken objektu A, aby nedocházelo ke snížení intenzity denního osvětlení při zmenšení oken. Vícepráce vznikají převážně po odkrytí stávajících konstrukcí, kdy je zjištěno jiné materiálové provedení než předpokládá projekt, nebo jsou odkryty stávající rozvody, které je nutné demontovat.					
Požadavek ke změně vydal :	TDI: Uživatel	 	X X		
MÉNĚPRÁCE: Dle přílohy č.1 - položkový rozpočet		množství	MJ	cena J	cena C
		1	kpl	-575 016,50	-575 016,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM :					-575 016,50
VÍCEPRÁCE: Dle přílohy č.1 - položkový rozpočet		množství	MJ	cena J	cena C
		1	kpl	462 451,86	462 451,86
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
VÍCEPRÁCE CELKEM :					462 451,86
Změnový list č. 1	CELKEM PŘÍPOČET/ODPOČET bez DPH :				-112 564,64
Datum předložení listu :	12.7.2021 (e-mail)	Datum odsouhlasení listu :			
Zpracoval :	Pavel Hodač	Schválil :			
Zhotovitel :	Pulsklima spol. s r.o.	Objednatel :			