

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 10.5.2021 (číslo smlouvy objednatele: 9/MAJ/2021, č. smlouvy zhotovitele: SMD21008) pro zakázku s názvem:

ZŠ Verdunská – rekonstrukce rozvodů el. energie I. etapa (pavilon MVD)

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED], [REDACTED]

sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

IČ: 273 10 159

DIČ: CZ273 10 159

bankovní spojení: [REDACTED] | [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23743

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

V rámci realizace díla bylo zjištěno, že nekoresponduje soupis prací s projektovou dokumentací. Chybějící položky je nutné doplnit pro zdárné dokončení kompletního díla. Zároveň byla dohodnuta změna navrženého řešení na optimálnější, jejímž výsledkem jsou méněpráce. Podrobně viz. přiložený soupis prací. Současně na základě požadavku školy budou provedeny i slaboproudé instalace a tím dojde k prodloužení termínu dokončení prací. Tímto dodatkem se tedy mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.192.456,80	Kč
Celková cena víceprací bez DPH	140.763,50	Kč
Celková cena méněprací bez DPH	-	107.175,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.226.045,30	Kč
DPH 21 %	467.469,52	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.693.514,82	Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Dokončení prací: max. do 10.9.2021

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo a článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Ve Vrskmani dne

Datum: 2021.08.25
12:53:56 +02'00'

za zhotovitele:
[redacted]
jednatel společnosti

Datum: 2021.08.25
12:53:34 +02'00'

za zhotovitele:
[redacted]
jednatel společnosti

V Teplicích dne

Datum: 2021.08.25
15:44:54 +02'00'

za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města