

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ V UL.PŘÍTKOVSKÁ

Objekt:

VÍCEPRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2021

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 199,07


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 199,07	21,00%	1 511,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 710,87

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KONTEJNEROVÉ STÁNÍ V UL.PŘÍTKOVSKÁ
Objekt: VÍCEPRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1

Místo:
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: 06.10.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 199,07
HSV - Práce a dodávky HSV	7 199,07
1 - Zemní práce	-3 102,05
997 - Přesun sutě	10 301,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ V UL.PŘÍTKOVSKÁ

Objekt:

VÍCEPRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1

Místo:

Datum: 22. 2. 2021

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Projektant:

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 199,07

D	HSV	Práce a dodávky HSV						7 199,07
D	1	Zemní práce						-3 102,05
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	40,000	150,00	6 000,00	
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		-29		0,000			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		69		48,000			
	VV		Součet		48,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-46,600	120,00	-5 592,00	
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		-46,6		-46,600			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-46,600			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-81,550	95,00	-7 747,25	
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		-81,55		-81,550			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-81,550			
4	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	99,000	42,80	4 237,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		0		0,000			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
D	997	Přesun sutě						10 301,12
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	33,495	25,00	837,38	
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		-22,365		-22,365			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		55,86		56,157			
	VV		Součet		33,792			
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	301,455	12,00	3 617,46	
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		-22,365*9		-201,285			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		56,157*9		505,413			
	VV		Součet		304,128			
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	29,735	165,00	4 906,28	
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		-7,35-8,635		-15,985			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		45,72		45,985			
	VV		Součet		30,000			
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,760	250,00	940,00	
	VV		PLÁNOVÁNO					
	VV		-2,2-4,18		-6,380			
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		10,14		10,172			
	VV		Součet		3,792			