



# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dle § 222 odst.5) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.10..2020 (číslo smlouvy objednatele: 30/MAJ/2020) pro zakázku s názvem:

## Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Krušnohorská, Teplice

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
se sídlem: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
telefon: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrát města Teplice  
oprávnění k jednání:  
ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice  
stavební dozor: [REDACTED]

**Zhotovitel:** IZOWEN a.s.  
*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 2718*  
se sídlem: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
kontaktní adresa: Masarykovo nám. 292, Litvínov 436 01  
IČO: 148 91 115  
DIČ: CZ14891115 (je-li plátce)  
telefon: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva  
ve věcech technických: [redacted]  
stavební dozor: [redacted]

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu méněprací a víceprací vzniklých při realizaci stavby, se tímto dodatkem mění článek č. V. – Cena díla.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. V. – Cena díla

Původní cena dle SoD bez DPH	7.056.784,13 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	1.342.463,28 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 1.040.554,21 Kč
Celková cena bez DPH	7.358.693,20 Kč
DPH 21 %	1.545.325,57 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	8.904.018,77 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Cena díla, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0794/21 ze dne 22.10.2021.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis méněprací a víceprací

V Litvínově dne .....

[redacted] Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.10.25  
12:47:24 +02'00'

za zhotovitele:  
[redacted]  
člen představenstva

V Teplicích dne .....

[redacted] Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.10.25  
14:27:21 +02'00'

za objednatele:  
Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města