

Krycí list rozpočtu - víceprací

Název stavby:	Odvodnění plochy pro dětské hřiště	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	zemní práce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Sobědruhy	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.10.2021	Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	17.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	856,80		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		34 272,00						
Přesun hmot a sutí		8 100,00						
ZRN celkem		43 229 Kč	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	43 229 Kč	DPH 21%	9 078 Kč
		Celkem bez DPH	43 229 Kč
		Celkem včetně DPH	52 307 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razí

Poznámka:

