


ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Křižovatka Masarykova x U červeného kostela – I. etapa vybudování přechodu pro chodce vč. nasvětlení			Číslo změny: 1	
SOD č. 166/OD/2021				
Určeno pro	projektanta ☒	TdI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Přípočtů:</u> 103 000,57 Kč (bez DPH) <u>Odpočtů:</u> 12 044,18 Kč (bez DPH) <u>Celkem:</u> 90 956,39 Kč (bez DPH)				
Počet připojených listů:6		Počet připojených výkresů:0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 3 137 979,19 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	103 000,57 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dnů	
snížení ceny o	12 044,18 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dnů	
celková cena po změně	3 228 935,58Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele ()		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko:		
				
Podpis zástupce objednatele, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD, razítko:		
				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Křižovatka Masarykova x U červeného kostela – I. etapa vybudování přechodu pro chodce vč. nasvětlení	Číslo změny: 1
SOD č. 166/OD/2021	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací : (stručný popis změny) Změna č. 1 Bourání betonových konstrukčních vrstev Změna č. 2 Řezání stávajících obrubníků Z	
příloha: - Změnový soupis prací a dodávek	
Počet listů příloh: 6	
Navrhovaná změna ceny díla: 3 228 935,58 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	103 000,57 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	12 044,18 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: „Křižovatka Masarykova x U červeného kostela – I. etapa, vybudování přechodu pro chodce vč. nasvětlení“

SoD č.: 166/OD/2021

Podrobnější popis změny:

1) Změna – bourání betonové desky

Dle zápisu č. 4 z KD ze dne 18.8.2021 bod 4/5 v chodníku části „C“ byla po odstranění stávající dlažby zjištěna konstrukční betonová deska v mocnosti cca 200mm. Pro provedení nového řešení chodníku bylo nutné přistoupit k jeho odstranění a likvidaci.

Dle zápisu č. 7 z KD ze dne 15.9.2021. bod 1/7 v části „B“ byla po odstranění stávající asfaltové vrstvy zjištěna konstrukční vrstva KSC. Pro provedení nového řešení chodníku (obruba, žlab, odvodnění) bylo nutné přistoupit k jeho odstranění a likvidaci.

2.) Změna – řezání obrubníků



Na KD 8.10. bylo dohodnuto dle bodu 1/10, že bude podélně uříznut stávající obrubník, aby byl podélný pásek pro nevidomé konstantní šířky 40 cm



Odůvodnění změny VP:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn (víceprací a méněprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: 
Podpis zástupce objednatele, razítko: 	Podpis zmocněnce GP, AD, razítko: 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Křižovatka Masarykova x U červeného kostela – I. etapa vybudování přechodu pro chodce vč. nasvětlení			Číslo změny: 2	
SOD č. 166/OD/2021				
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Přípočtů:</u> 46 510,10Kč (bez DPH) <u>Odpočtů:</u> 242 078,93Kč (bez DPH) <u>Celkem:</u> -195 568,83Kč (bez DPH)				
Počet připojených listů:6		Počet připojených výkresů:0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 3 228 935,58Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	46 510,10Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dnů	
snížení ceny o	242 078,93Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dnů	
celková cena po změně	3 033 366,75 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko:		
				
Podpis zástupce objednatele, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD, razítko:		
				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Křižovatka Masarykova x U červeného kostela – I. etapa vybudování přechodu pro chodce vč. nasvětlení	Číslo změny: 2
SOD č. 166/OD/2021	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací :(stručný popis změny) Změna č. 1 Navíc 1x SDZ Změna č. 2 Navíc frézování asfaltu Změna č. 3 Méněpráce – VO - výložníky Změna č. 4 Méněpráce - sanace	
příloha: - Změnový soupis prací a dodávek	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	3 033 366,75 Kč bez DPH
zvýšení ceny o	46 510,10 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	242 078,93 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: 	
Za objednatele: 	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: „Křižovatka Masarykova x U červeného kostela – I. etapa, vybudování přechodu pro chodce vč. nasvětlení“

SoD č.: 166/OD/2021

Podrobnější popis změny:

1) Změna – navíc 1x SDZ na objímky na VO

V průběhu výstavby bylo domluveno s dopravním inspektorem, že se SDZ B2 přeloží ze sloupku na VO sloup. Z důvodu poškození značky byla doporučena výměna za novou SDZ B2.

2) Změna – navíc frézování asfaltu

V průběhu výstavby bylo domluveno, že se provede kompletní výměna ohrusné vrstvy mezi ostrůvky. Z důvodu vytvoření zámku bylo provedeno odfrézování u krajnic, tak aby nová ohrusná vrstva překrývala i původní část podkladu vozovky.

3) Změna – méněpráce VO – výložníky

V průběhu výstavby nebyl využit veškerý materiál na zřízení nových přípojek VO vč. sloupů.

4) Změna – méněpráce sanace



V průběhu výstavby bylo zjištěno, že není nutné tyto práce provádět z důvodu vycházejících zkoušek podkladů.

Odůvodnění změny VP:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn (víceprací a méněprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: 
Podpis zástupce objednatele, razítko: 	Podpis zmocněnce GP, AD, razítko: 