

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 8.6.2021 (číslo smlouvy objednatele: 160/OD/2021) pro zakázku s názvem:

„Ul. Ruská včetně VO“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

sídlo:

provozovna:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

Úprkova 3120, 415 01 Teplice

421 94 920

CZ42194920

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo


Původní cena dle SoD bez DPH	8.500.001,16 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8.745.135,68 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	40.978,89 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 37.613,50 Kč
Celková cena bez DPH	8.748.501,07 Kč
DPH 21 %	1.837.185,22 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	10.585.686,29 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0824/21 ze dne 19.11.2021
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne


Datum: 2021.11.23
09:41:32 +01'00'

.....
za zhotovitele:





V Teplicích dne

Ivana
Müllerová

Digitálně podepsal
Ivana Müllerová
Datum: 2021.11.23
15:15:37 +01'00'

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Ul. Ruská vč. VO

JKSO

Název objektu

Více práce a méně práce č.2

EČO

Místo

Ruská

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Marius Pedersen a.s.

Zpracoval

Marius Pedersen a.s.

Rozpočet číslo

Dne

08.11.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		3 365,39	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

3 365,39

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 365,39	706,73

Cena s DPH

4 072,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: UL Ruská vč. VO						
3	Objekt: Více práce a méně práce č.2						
4							
5							
6	Objednatel:						
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Ruská					Datum: 8.11.2021	
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	OST	Ostatní	-1 134,65	4 500,04	3 365,39	4,575	1,035
14	1	Zemní práce	-239,77	-2 230,00	-2 469,77	0,000	0,000
15	3	Svislé a kompletní konstrukce	-14 196,13	-18 750,00	-32 946,13	0,000	0,000
16	5	Komunikace pozemní	13 598,85	27 380,04	40 978,89	4,755	1,035
17	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-297,60	-1 015,00	-1 312,60	-0,180	0,000
18	997	Přesun suť	0,00	-885,00	-885,00	0,000	0,000
19		Celkem	-1 134,65	4 500,04	3 365,39	4,575	1,035

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Ul. Ruská vč. VO							
3	Objekt: Více práce a méně práce č.2							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.						Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Místo: Ruská						Datum: 8.11.2021	
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11								
12								
13		OST	Ostatní				3 365,39	4,575
14		1	Zemní práce				-2 469,77	0,000
15	16	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-6,000	45,00	-270,00	0,000
16	17	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-6,000	125,00	-750,00	0,000
17	18	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiniých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-6,000	45,00	-270,00	0,000
18	19	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiniých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-6,000	60,00	-360,00	0,000
19	20	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	-5,000	30,00	-150,00	0,000
20	21	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-1,000	226,00	-226,00	0,000
21	22	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,000	60,00	-180,00	0,000
22	23	181351003	Rozprostření a urovňování omce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-5,000	25,00	-125,00	0,000
23	24	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-5,000	25,00	-125,00	0,000
24	25	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,150	91,80	-13,77	0,000
25		3	Svislé a kompletní konstrukce				-32 946,13	0,000
26	8	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	-50,000	375,00	-18 750,00	0,000
27	9	462000007718640015	betonová palisáda 400x180x120mm přírodní	KS	-280,556	50,60	-14 196,13	0,000
28		5	Komunikace pozemní				40 978,89	4,755
29	1	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-3,605	168,00	-605,64	0,000
30	15	113154113	Frézování živiniého krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	9,000	158,00	1 422,00	0,000
31			broušení VDZ Lounská - stín					
32	11	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů	m2	11,700	105,00	1 228,50	0,000
33	12	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	1,000	7 030,00	7 030,00	2,370
34	13	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	2,000	4 450,00	8 900,00	2,620
35	14	564871111	Podklad ze štěrku tl. 250 mm	m2	200,000	129,60	25 920,00	0,000
36			Sanace - II. etapa					
37	2	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-5,408	180,00	-973,44	0,000
38	3	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-1,800	347,00	-624,60	-0,236
39	4	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	-5,408	26,80	-144,93	0,000
40	26	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-3,000	391,00	-1 173,00	0,000
41		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 312,60	-0,180
42	10	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-5,000	280,00	-1 400,00	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	31	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	5,000	280,00	1 400,00	0,000
44			Nové stíny ul. Lounská					
45	30	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	5,000	29,00	145,00	0,000
46			Nové stíny ul. Lounská					
47	5	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	-4,000	200,00	-800,00	0,000
48	6	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-4,000	74,40	-297,60	-0,180
49	28	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-6,000	60,00	-360,00	0,000
50		997	Přesun sutě				-885,00	0,000
51	29	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,000	295,00	-885,00	0,000
52			Celkem				3 365,39	4,575