

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2021 (číslo smlouvy objednatele: 181/OD/2021) pro zakázku s názvem:

## „Zámecká zahrada – oprava lávky přes slepé rameno u opic“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [redacted] [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [redacted]

### **Zhotovitel:** Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany

IČ: 030 28 666

DIČ: CZ03028666

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu neustálého čištění ramene od nánosů nečistot a permanentního odčerpávání spodní vody vzniká potřeba prodloužení termínu. Tímto dodatkem se mění článek č. V – Čas plnění.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v článku č. V. - Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:  
Termín zahájení prací: nejpozději do 15.8.2021  
Dokončení prací: max. do 31.3.2022

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0823/21 ze dne 19.11.2021.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č.3 jsou považovány za veřejné.

V Litoměřicích dne .....

  
Datum: 2021.12.14  
12:41:07 +01'00'

za zhotovitele:

  
jednatel

V Teplicích dne .....

  
Datum: 2021.12.14  
11:27:48 +01'00'

za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy