



Číslo smlouvy objednatele: 022/OD/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:
- pro věcná jednání:

Statutární město Teplice

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

002 66 621

CZ00266621

Komerční banka, a.s., č. ú.: 226501/0100

Česká národní banka, č. ú.: 20095-28122501/0710

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

tel.: +420 417 510 580, e-mail: mullerova@teplice.cz

Jakub Číže, referent odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

tel.: +420 417 510 594, e-mail: cize@teplice.cz

a

Zhotovitel:

Zastoupen:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

E-mail:

Elektroline a.s.

Václavem Svobodou, místopředsedou představenstva

Ing. Josefem Hájkem, členem představenstva

K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 – Kobylisy

453 12 338

CZ45312338

Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1950988002/5500

mokry@elektroline.cz

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Václav Svoboda, místopředseda představenstva
Ing. Josef Hájek, člen představenstva
- ve věcech technických: Milan Mokry, vedoucí realizace MHD
- ve věcech realizace a předání díla: Milan Mokry, vedoucí realizace MHD

Zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 1. 3. 2021 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 022/OD/2021 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 4. Cena za dílo, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.



3. Důvodem změny v článku 4. Cena za dílo je vznik víceprací na SO 432 položkách č. 1 (Všeobecné konstrukce a práce), 9, 10, 11, 12 (Zemní práce), 16, 17, 18 a 19 (Přidružená stavební výroba), na SO 652 položkách č. 146 a 156 (STAVEBNÍ PRÁCE), a na SO 662 položkách č. 2, 3 (Všeobecné konstrukce a práce) a 7 (Zemní práce) vlivem rozdílu skutečné mocnosti a složení zeminy ve výkopech oproti předpokladu v předmětné PD. Dále došlo k vícepracím vlivem demontáže 45 ks stožárů VO vč. úpravy povrchu po demontáži, jelikož tato položka nebyla zahrnuta do předmětné PD.

II.

Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 4. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

4.1. *Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné a konečné (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovými rozpočty pro jednotlivé objekty. Položkové rozpočty jsou zpracovány v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v nich obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkové rozpočty obsahují přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>40 265 320,40 Kč</i>
<i><u>DPH (21 %)</u></i>	<i><u>8 455 717,28 Kč</u></i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>48 721 037,68 Kč</i>

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0828/21 ze dne 19. 11. 2021.



5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Teplicích dne

.....
za zhotovitele
Václav Svoboda
místopředseda představenstva
Elektroline a.s.

.....
za objednatele
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

.....
za zhotovitele
Ing. Josef Hájek
člen představenstva
Elektroline a.s.