



Číslo smlouvy objednatele: 022/OD/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- pro věcná jednání:

Statutární město Teplice

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

002 66 621

CZ00266621

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

Jakub Číže, referent odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

a

Zhotovitel:

Zastoupen:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

E-mail:

Elektroline a.s.

K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 – Kobylisy

453 12 338

CZ45312338

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech realizace a předání díla:

Zápis v OR:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 1. 3. 2021 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 022/OD/2021 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 2.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 4. Cena za dílo, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.



3. Důvodem změny v článku 4. Cena za dílo je vznik víceprací na SO 432 položkách č. 1 (Všeobecné konstrukce a práce), 9, 10, 11, 12 (Zemní práce), 16, 17, 18 a 19 (Přidružená stavební výroba), na SO 652 položkách č. 146 a 156 (STAVEBNÍ PRÁCE), a na SO 662 položkách č. 2, 3 (Všeobecné konstrukce a práce) a 7 (Zemní práce) vlivem rozdílu skutečné mocnosti a složení zeminy ve výkopech oproti předpokladu v předmětné PD. Dále došlo k vícepracím vlivem demontáže 45 ks stožárů VO vč. úpravy povrchu po demontáži, jelikož tato položka nebyla zahrnuta do předmětné PD.

II.

Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 4. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

4.1. *Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné a konečné (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovými rozpočty pro jednotlivé objekty. Položkové rozpočty jsou zpracovány v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v nich obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkové rozpočty obsahují přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>40 265 320,40 Kč</i>
<i><u>DPH (21 %)</u></i>	<i><u>8 455 717,28 Kč</u></i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>48 721 037,68 Kč</i>

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0828/21 ze dne 19. 11. 2021.



5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Teplicích dne

[Redacted signature]

Datum: 2021.12.13
16:21:02 +01'00'

za zhotovitele

[Redacted name]
Elektroline a.s.

[Redacted signature]

Datum:
2021.11.22
12:58:49 +01'00'

za objednatele

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

[Redacted signature]

Datum: 2021.12.13
16:15:50 +01'00'

za zhotovitele

[Redacted name]
Elektroline a.s.